
施設整備スケジュール（案） 

汚泥再生処理センター施設整備スケジュール（R4～5策定の基本計画案・全体） 

 

汚泥再生処理センター施設整備スケジュール（令和７年度～８年度） 

 

整備スケジュール（全体計画） R４年度 R５年度 R６年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度

循環型社会形成推進地域計画（２期計画）

建設候補地選定

建設用地取得・合意形成

都市計画決定手続き

測量・地質調査

地歴調査

施設整備基本計画

生活環境影響調査

基本設計事業者選定（総合評価）

施設建設工事 供用開始

R９年度
R７年度

（本年度）
R８年度

供用開始

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

建設候補地選定

建設候補地合意形成

建設用地取得

測量

地質調査

地歴調査

生活環境影響調査 R9年度上期まで

議会等報告 進捗状況の報告

住民説明会

令和７年度 令和８年度整備スケジュール

（令和７～８年度）
備考


